

2017\_Z510PP19

Coordinamento degli interventi del "Patto per Firenze"

Direzione	<b>GENERALE</b>	Direttore	<b>PARENTI GIACOMO</b>	Classificazione	<b>DIREZIONALE</b>
Servizio	<b>DIREZIONE GENERALE</b>	Dirigente	<b>PARENTI GIACOMO</b>	Tipologia	<b>SVILUPPO</b>

Collegato a


**INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.:** 2019\_IND\_STRATEG\_03 CITTA' METROPOLIT. E QUARTIERI

**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2019\_03IS\_OB\_STR\_01 GOVERNANCE METROPOLITANA

**Descrizione  
dettagliata  
dell'obiettivo**

Coordinare e promuovere la realizzazione degli interventi ricompresi nel Patto per la Città metropolitana di Firenze riguardanti i settori della Mobilità, Ambiente e Smart City, Turismo e Cultura, Sviluppo Economico e produttivo, Sicurezza e politiche sociali ed Edilizia Scolastica. Nel corso del 2019 si confida di pervenire all'approvazione ed implementazione del Sigeco (Sistema di gestione e controllo) quale condizione per il rimborso delle spese sostenute.

**GANTT**



**2017\_Z510PP19**
**Coordinamento degli interventi del "Patto per Firenze"**

<b>FASI</b>						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione schede interventi		02/01/2017	15/03/2017	PARENTI GIACOMO	DIREZIONE GENERALE	
Definizione dei cronoprogrammi degli interventi		01/05/2017	31/10/2017	PARENTI GIACOMO	DIREZIONE GENERALE	
Predisposizione e inserimento su piattaforma IGRUE delle strutture relative al Patto per Firenze		01/05/2017	31/10/2017	PARENTI GIACOMO	DIREZIONE GENERALE	
trasmissione Sistema di gestione e controllo al Nuvec ai fini dell'approvazione		01/02/2018	30/09/2018		DIREZIONE GENERALE	
attività di raccolta delle informazioni finalizzata al monitoraggio degli interventi		01/03/2018	31/05/2018		DIREZIONE GENERALE	
approvazione da parte del Nuvec del Sigeco		01/01/2019	01/09/2019		DIREZIONE GENERALE	
approvazione del Sigeco da parte della Giunta ed implementazione del sistema		01/09/2019	31/12/2019		DIREZIONE GENERALE	

<b>INDICATORI</b>		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
(2017) Schede interventi predisposte	RISULTATO	8
(2017) Cronoprogrammi predisposti	RISULTATO	8
(2018) Monitoraggio su banca dati BDNA	RISULTATO	2/2
(2018) Attività di redazione del Sistema di Gestione e Controllo	RISULTATO	1/1
(2019) monitoraggio su banca dati BDNA	OUTCOME	4/4
messa in esercizio del Sistema di Gestione e Controllo del Comune di Firenze	OUTCOME	1/1