


2021_ZT10

Rafforzamento della rete ecologica, valorizzazione delle area fluviali.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Interventi di manutenzione diffusa atti a garantire la piena fruibilità dei percorsi ciclopedonali in riva d'Arno		01/01/2021	31/12/2021	COCCHI MARCELLO	SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E BONIF	Attività puntuale in corso di esecuzione
Manutenzione straordinaria sul percorso pedociclabile fluviale in riva destra d'Arno nel tratto tra il Ponte all'Indiano ed il confine comunale, per la valorizzazione di una rete continua di piste ciclabili nelle aree verdi sulle rive a ovest della città.		01/01/2021	31/12/2021	COCCHI MARCELLO	SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E BONIF	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Interventi diffusi su percorsi, arredi e segnaletica: Km verificati/km in carico	PERFORMANCE	12/12
Interventi di ripristino dei danni derivanti dagli eventi meteorici, usura e di piena. numero percorsi verificati su numero interventi eseguiti	PERFORMANCE	3/3
Rendicontazione lavori finanziati dall'Istituto del Credito Sportivo per validazione del CONI. Liquidazione finale e approvazione del CRE dei lavori per la realizzazione del percorso ciclo pedonale nel parco dell'Albereta	RISULTATO	30/04/2021