

2022_Z501

Ripresa e Resilienza a Firenze: attuazione del Piano Nazionale

Direzione	GENERALE	Direttore	PARENTI GIACOMO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	DIREZIONE GENERALE	Dirigente	PARENTI GIACOMO	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a


INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_13_IS_OB_STR_03 GRANDE FIRENZE METROPOLITANA

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

Nell'ambito della stagione dei finanziamenti PNRR, Firenze ha adottato una strategia finalizzata a candidare quanti più progetti possibili, anche instaurando una partnership con altri soggetti, con conseguente beneficio per tutto il territorio fiorentino. A tal fine verrà istituita una cabina di regia con il compito di monitorare le opportunità di finanziamento offerte dal PNRR e conseguentemente pianificare e coordinare gli interventi strategici del Comune e delle società partecipate. Successivamente poi verrà monitorata l'attuazione dei singoli progetti assegnatari di un finanziamento. Saranno inoltre predisposti documenti informativi e slide esplicative da inserire in una sezione specifica del sito dell'Amministrazione per dare informazioni ai cittadini e consentire eventuali presentazioni agli stakeholder.

GANTT



2022_Z501
Ripresa e Resilienza a Firenze: attuazione del Piano Nazionale

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Attivazione e coordinamento di una cabina di regia per la pianificazione degli interventi in relazione ai bandi PNRR		01/01/2022	31/12/2022	PARENTI GIACOMO	DIREZIONE GENERALE	
Condivisione dei bandi PNRR rivolti a soggetti terzi e loro coinvolgimento al fine di presentare proposte con ricaduta sul territorio fiorentino		01/01/2022	31/12/2022	PARENTI GIACOMO	DIREZIONE GENERALE	
Predisposizione di atti e analisi normative		01/01/2022	31/12/2022	PICCINOTTI CRISTIANA - P.O. GIURID.AMM.VA DIR.GEN.	DIREZIONE GENERALE	
Monitoraggio dei bandi PNRR in uscita con analisi e studio degli stessi e contatti con le Direzioni competenti ai fini della presentazione delle diverse candidature		01/02/2022	31/12/2022	MARUNTI CHIARA	PIANIFIC.CONTR. E STATISTICA	
Monitoraggio delle candidature presentate dalle diverse Direzioni e degli esiti delle stesse		01/03/2022	31/12/2022	LOCCI PAOLO - P.O. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	PIANIFIC.CONTR. E STATISTICA	
Analisi degli strumenti di monitoraggio e attivazione delle modalità previste dai vari Enti di indirizzo e controllo PNRR		01/03/2022	31/12/2022	MARUNTI CHIARA	PIANIFIC.CONTR. E STATISTICA	
Aggiornamento quindicinale dei contenuti della documentazione da pubblicare in rete e delle slide per successive presentazioni		01/04/2022	31/12/2022	LOCCI PAOLO - P.O. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	PIANIFIC.CONTR. E STATISTICA	
INDICATORI						
Descrizione	Tipo		Valore Atteso			
Cabina di regia e creazione del gruppo e della cartella condivisa	RISULTATO		31/03/2022			
Monitoraggio bandi PNRR: schede di sintesi predisposte e divulgate / bandi pubblicati e segnalati dal DG	RISULTATO		100%			
Report monitoraggio quadrimestrale esiti candidature presentate e aggiornamento dati	RISULTATO		3,00			
Slide presentazione per stakeholder	RISULTATO		31/03/2022			
Predisposizione atti: atti predisposti / atti richiesti	RISULTATO		100%			